

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV

 Plinovodi Povezani z energijo	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV	Stran 1 od 6 Datum: oktober 2025 Verzija: 2
---	---	---

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV

IZDELAL	PREGLEDALI	ODOBRILA
Tadej Tanko	E-žig ustvarjen za: Tina Galič	Marjan Eberlinc
E-žig ustvarjen za: Tadej Tanko tadej.tanko@plinovodi.si	Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030	E-žig ustvarjen za: Marjan Eberlinc marjan.eberlinc@plinovodi.si
Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030	Matjaž Sušnik Matjaz.Susnik@plinovodi.si	Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
	Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030	
	Samo Popek Samo.Popek@plinovodi.si	E-žig ustvarjen za: Matija Bitenc Matija.Bitenc@plinovodi.si
	Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030	Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom Imetnik potrdila: mSiga Datum e-žiga: 16.10.2025 Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
	Oton Gortnar Oton.Gortnar@plinovodi.si	
E-žig ustvarjen za: Oton Gortnar		

Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju projektov so interni akt družbe Plinovodi d.o.o.
Vsak neupoštevni prenos tega akta k tretjim osebam je prepovedan.

 Plinovodi Povezani z energijo	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV	Stran 2 od 6 Datum: oktober 2025 Verzija: 2
---	--	---

Na osnovi določil 9. in 12. člena Akta o ustanovitvi družbe PLINOVODI d.o.o., predhodnega mnenja Sindikata delavcev družbe PLINOVODI d.o.o., z dne 1. 10. 2025, ter na podlagi sklepa 41. seje Posloводства družbe PLINOVODI d.o.o., z dne 6. 10. 2025, izdaja Poslovodstvo družbe PLINOVODI d.o.o. naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV

1. člen

V Pravilniku o vodenju projektov (Obvestila 13/25; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:

Poslovodstvo družbe s sklepom imenuje stalni Odbor za spremljanje izvajanja projektov, ki je sestavljen iz predstavnikov Službe za investicije, Tehničnega sektorja, Ekonomskega sektorja, Službe za trajnostne projekte in Pravne pisarne, vodi pa ga oseba, ki je imenovana s strani Posloводства družbe.

Odbor poroča Poslovodstvu družbe o izvajanju aktivnosti na projektih redno do 30. dne v mesecu po izteku posameznega četrletja, izredno pa na zahtevo Posloводства družbe v primernem roku.

2. člen

V pravilniku se spremeni drugi odstavek 4. člena, tako da se glasi:

Pobuda za začetek projekta (Priloga 1) je pisni predlog, katerega Poslovodstvu družbe po predhodno pridobitvi soglasja vodje odbora poda vodja posamezne organizacijske enote oziroma skrbnik posameznega strateškega projekta, v katerem mora navesti razloge za projektno organiziranost dela (kot npr. strateški pomen projekta, njegova kompleksnost oziroma interdisciplinarnost, večja finančna vrednost), namen, cilje in obseg (faze) projekta s predvideno časovnico (ključni mejniki), predvideno oceno finančnih in kadrovskih virov za izvedbo projekta, evidentirana tveganja z ukrepi za odpravo oziroma zmanjšanje tveganj, naslovnika poročanja ter načrtovani zaključek projekta.

3. člen

V pravilniku se spremeni drugi odstavek 5. člena, tako da se glasi:

Po vzpostavitvi projekta se podatki o projektu vnesejo v Register projektov (Priloga 2), ki ga vodi vodja odbora.

 Plinovodi Povezani z energijo	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV	Stran 3 od 6 Datum: oktober 2025 Verzija: 2
---	---	---

4. člen

V pravilniku se spremeni 7. člen, tako da se glasi:

Vodja projektne skupine o izvajanju aktivnosti na strateških projektih ter na projektih, glede katerih je bilo tako odrejeno s sklepom o imenovanju projektne skupine, poroča neposredno Poslovodstvu družbe na poenotenem obrazcu (Priloga 3) najkasneje do 30. dne v mesecu za preteklo četrtoletje oziroma nemudoma v primeru zaznanih tveganj za zamudo v časovnici projekta ali zaznanih tveganj glede prekoračitve ocenjene vrednosti projekta.

5. člen

V pravilniku se spremeni 8. člen, tako da se glasi:

Vodja projektne skupine o izvajanju aktivnosti na projektih, glede katerih je bilo tako odrejeno s sklepom o imenovanju projektne skupine, poroča Odboru za spremljanje izvajanja projektov na poenotenem obrazcu (Priloga 3) najkasneje do 20. dne v mesecu za preteklo četrtoletje oziroma nemudoma v primeru zaznanih tveganj za zamudo v časovnici projekta ali zaznanih tveganj glede prekoračitve ocenjene vrednosti projekta.

6. člen

Spremeni se Pobuda za začetek projekta, ki je Priloga 1 pravilnika.

7. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati in se uporabljati z naslednjim dnem po objavi v Obvestilih.

Ljubljana, dne 6. 10. 2025

Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str.

E-Zig usvojen za:
Marjan Eberlinc
marjan.eberlinc@plinovodi.si

Član poslovodstva
mag. Matija Bitenc, univ. dipl. ekon.

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 16. 10. 2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig usvojen za:
Matija Bitenc
Matija.Bitenc@plinovodi.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 17. 10. 2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Priloga:

1. Pobuda za začetek projekta

 Plinovodi Povezani z energijo	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O VODENJU PROJEKTOV	Stran 4 od 6 Datum: oktober 2025 Verzija: 2
---	--	---

Priloga 1: Pobuda za začetek projekta



OE pošiljatelj
Vodja OE

Datum: _____

Poslovodstvo družbe
Marjan Eberlinc, glavni direktor
mag. Matija Bitenc, član poslovodstva

Zadeva: Pobuda za začetek projekta

Spoštovani,

družba Plinovodi d.o.o. je sprejela Razvojni/Naložbeni/Finančni načrt/Trajnostno strategijo družbe, v katerem/-i je načrtovana izvedba _____
(v nadaljevanju: projekt), ki okvirno obsega naslednje faze z okvirno predvideno časovnico (aktivnosti s ključnimi mejniki):

- _____;
- _____;
- _____.

Namen načrtovanega projekta je _____, pri čemer zahtevnost projekta ter finančni in kadrovski viri za izvedbo projekta terjajo projektno organiziranost dela, saj _____.

Predvidena vrednost/predračunska vrednost projekta znaša okvirno _____ EUR.

Pri projektu so trenutno evidentirana naslednja tveganja:

- _____;
- _____;
- _____.

Ukrepi za odpravo oziroma zmanjšanje evidentiranih tveganj so naslednji:

- _____;
- _____;
- _____.

O izvajanju aktivnosti na projektu se bo poročalo Poslovodstvu družbe/Odboru za spremljanje izvajanja projektov.

Zaključek projekta se načrtuje _____.





Plinovodi
Povezani z energijo

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O
VODENJU PROJEKTOV**

Stran 5 od 6
Datum: oktober 2025
Verzija: 2



Plinovodi
Povezani z energijo

V ta namen Poslovodstvu družbe predlagam izdajo Sklepa o imenovanju projektne skupine, vodja katere bi bil _____, projektno skupino pa bi sestavljali tudi naslednji člani _____.

Lep pozdrav,

Vodja odbora

Vodja OE

Priloga:

- Sklep o imenovanju projektne skupine





SKLEP O IMENOVANJU PROJEKTNE SKUPINE

Št. sklepa: _____

Projekt _____

Dela in naloge	Ime in priimek	Sprememba	Ime in priimek
----------------	----------------	-----------	----------------

1. Projektna skupina:

2. Drugi strokovni sodelavci:

3. Pristojnosti:

Projektna skupina je zadolžena in odgovorna za izvajanje projekta.

O izvajanju aktivnosti na projektu se poroča Poslovodstvu družbe/Odboru za spremljanje izvajanja projektov.

Predlaga:

Soglašča:

Odobravata:
Član poslovodstva
mag. Matija Bitenc

Glavni direktor
Marjan Eberlinc

Ljubljana, _____

